Wochenbericht Baustelle G Bau

Leistungsstand je Gewerk, Termine, Personal, Behinderungen und Vorschau auf die ndchste Woche

Bauvorhaben Kalenderwoche / Zeitraum Bericht-Nr.

Bauherr / Auftraggeber Verfasser (Bauleitung) Verteiler

Leistungsstand je Gewerk

Gewerk Firma Stand Stand Fortschritt  Soll It. Plan Abw.zum  Bemerkung
Vorwoche  aktuell % Woche % Soll

%

Rohbau
Zimmerer / Dach
Fenster

Elektro

Sanitér / Heizung
Innenputz
Estrich
Trockenbau
Fliesen

Maler
Bodenbelag

AuR3enanlagen

Termine und Meilensteine

Termin / Meilenstein Soll-Termin Prognose /Ist Verzug Status MaRBnahme / Bemerkung

Tage

Personal auf der Baustelle (Anzahl Personen je Tag)

Firma / Gewerk Mo Di Mi Do Fr Sa Personentage

Summe
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Wochenbericht Baustelle (Fortsetzung) C Bau

Behinderungen, Unterbrechungen, fehlende Plane oder Vorleistungen (Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B gesondert und schriftlich!)

Qualitat, Mangel, Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle

Geplante Arbeiten in der nachsten Woche

Gewerk / Firma Leistung Bereich (Haus, Voraussetzung / zu klaren bis

Geschoss)

Entscheidungen und offene Punkte fir den Bauherrn

Ort, Datum Unterschrift Bauleitung
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